

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства
Хабаровского края
от 23 декабря 2020 г. № 1372-рп

КОМПЛЕКС МЕР ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в 2021 – 2023 годах

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5

- | | | | | |
|----|---|--|---|-----------------------------------|
| 1. | <p>Определен ответственный за создание и функционирование центров "Точка роста" на территории края орган исполнительной власти края – министерство образования и науки Хабаровского края (далее также – министерство, региональный координатор), комплекс мер ("дорожная карта") по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в 2021 – 2023 годах (далее – Центр "Точка роста")</p> | региональный орган исполнительной власти | распорядительный акт регионального органа исполнительной власти | 22 декабря X ¹ -1 года |
| 2. | <p>Утверждено должностное лицо в составе ведомственного про-</p> | региональный координатор | распорядительный акт регионального органа | 30 декабря X-1 года |

¹ X-год получения субсидии

1	2	3	4	5
	ектного офиса министерства, ответственное за создание и функционирование Центров "Точка роста"		на исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – распорядительный акт РОИВ)	
3.	Утверждено типовое Положение о деятельности Центров "Точка роста" на территории Хабаровского края	региональный координатор	распорядительный акт РОИВ	30 декабря X-1 года
4.	Утверждены минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию Центров "Точка роста"	региональный координатор	распоряжение Правительства Хабаровского края	30 декабря X-1 года
5.	Утвержден перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание Центров "Точка роста"	региональный координатор	распоряжение Правительства Хабаровского края	22 декабря X-1 года
6.	Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центров "Точка роста"	региональный координатор	распорядительный акт РОИВ	22 декабря X-1 года, далее ежегодно
7.	Сформирован и согласован перечень средств обучения и воспитания предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной направленностей при реализации основных общеобразовательных и дополнительных программ для оснащения Центров "Точка роста"	региональный координатор, федеральный оператор национального проекта "Образование" (далее – федеральный оператор)	письмо федерального оператора и распорядительный акт РОИВ	согласно отдельному графику
8.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края в государственной интегрирован-	региональный координатор, федеральный оператор	заключено соглашение о предоставлении субсидии	30 декабря X года, далее по необходимости

1	2	3	4	5
	ной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"			
9.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров "Точка роста"	региональный координатор	извещения о проведении закупок	01 марта X года
10.	Проведено повышение квалификации сотрудников Центров "Точка роста" по программам из реестра федерального оператора	региональный координатор, федеральный оператор, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию)	удостоверение о повышении квалификации и отчет по программам повышения квалификации	25 августа X года
11.	Проведен мониторинг работ по приведению площадок Центров "Точка роста" в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	региональный координатор	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	25 августа X года, далее ежегодно
12.	Начало работы Центров "Точка роста"	региональный координатор	информационное освещение в СМИ	01 сентября X года
13.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров "Точка роста"	региональный координатор	отчет о выполнении показателей федеральному оператору	01 октября X года, далее – ежеквартально