

Протокол № 2  
заседания штаба родительского общественного контроля за ходом и  
качеством выполнения работ капитального ремонта здания школы

08.07.2024 г.

г. Амурск

Присутствуют: 5 чел.

Отсутствуют: 4 чел.

Повестка заседания:

1. Осмотр помещений школы, в которых осуществляются ремонтные работы.

**По вопросу повестки заседания:**

Группа родительского общественного контроля за ходом и качеством выполнения работ капитального ремонта осмотрела здание школы внутри и снаружи, обсудила с представителями подрядчика выполнение графика проведения работ.


По состоянию на 08 июля 2024 г. работниками подрядной организации проведены работы: демонтаж и монтаж перегородок учебных кабинетов I этажа, демонтаж пола в ученых кабинетах I этажа и в спортивном зале, частичный демонтаж и монтаж мягкой кровли, демонтаж крылец эвакуационных выходов, демонтаж и частичный монтаж бетонной отмостки по периметру здания школы, проводятся работы по замене электрических сетей.

Решили:

1. Продолжать осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ.

Решение принято единогласно.

Председатель Штаба



Секретарь Штаба

